Acta de estimación

En el presente documento se reúnen, por un lado, el director general Sra Beatriz Belgarte Resano con DNI 78654278N, el jefe de proyecto, Sr. Luis Esparza Salinas con DNI 75315978H para definir las diversas tareas que correspondientes a la realización del proyecto "Intranet Siemens".

Se ha acuerda realizar un diagrama de Gantt en el que definir y todas las diferentes tareas dividido en las siguientes partes:

- Análisis de requisitos
- Diseño
- Implementación
- Pruebas
- Mantenimiento

Se acuerda realizar la estimación y división de cada fase mediante una reunión entre el jefe de proyecto y los desarrolladores.

Firman el presente documento: